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INTRODUCCION 

El  Programa  de  Descentralización  y  Gobernabilidad  Local  y  la  Misión  de  USAID 
Guatemala, han estado trabajando desde el  inicio del Programa para afinar su estrategia 
de  intervención  y  garantizar  el  logro  de  los  resultados  esperados.  Como  parte  de  ese 
proceso,  se  ha  seguido  rigurosamente  la  metodología  específica  diseñada  para  el 
Programa, que conlleva cuatro fases principales: 

1.  La elaboración del Informe de Recomendación de Selección de Municipios y 
Mancomunidades,  que  fue  entregado  a  la USAID el  28  de marzo  de 2005, 
que  incluyó  el  análisis  de  35  municipios  y  8  mancomunidades,  como 
candidatos a ser atendidos por el Programa. El 13 de mayo de 2005, la USAID 
aprobó la lista definitiva de 15 municipios y 4 mancomunidades. 

2.  El desarrollo del Informe Final del Estudio de Línea de Base, presentado a 
USAID el 29 de junio de 2005, con el propósito de conocer el estado al inicio 
del Programa de cada uno de los LLRs en los MUN/MAN ya aprobados. 

3.  La definición del Perfil de Intervención del PDGL a nivel nacional y en cada 
municipio  y mancomunidad,  según  la  información  recabada  en  los  informes 
precitados  y  con  base  en  la  discusión  con  los  actores  involucrados,  a  nivel 
nacional  y  local.  Los  acuerdos  sobre  las  áreas  prioritarias  de  apoyo  para  el 
primer año del Programa, quedarán plasmados en las Cartas de Intención que 
serán suscritas en el evento público programado para el 12 de julio de 2005. 

4.  El diseño del Plan de Monitoreo y Evaluación (M&E) tomando en cuenta esa 
situación de partida y los avances previstos en los LLRs del Programa. 

Dado que en Agosto se presentará el Plan de Trabajo para el año fiscal 20052006 en 
esta ocasión sólo se presenta el Plan de Actividades del Trimestre JulioSeptiembre de 
2005, con la debida autorización del CTO del Programa. 

Las  actividades  para  ese  período  están  ordenadas  bajo  cada  Sub  IR  y  cada  LLR  del 
Programa. Sin  embargo,  sólo  se  incluyen  aquellos LLRs donde  sí  se  tiene programado 
realizar  actividades  específicas  en  este  período,  debido  a  que  fueron  priorizados  en  los 
estudios  realizados  y  las  negociaciones  con  las  autoridades  respectivas  a  nivel  local  y 
nacional.
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En este Plan de Actividades del Trimestre JulioSeptiembre 2005 se asume que el nuevo 
presupuesto del Programa será aprobado por la USAID. Por ello, se prevé la contratación 
de cuatro técnicos locales residentes en las zonas de trabajo del PDGL: Área Ixil, Centro 
Sur  Quiché,  Este  del  QuichéOeste  de  Chimaltenango  y  Oriente  del  país.  De  igual 
manera, se asume que el Fondo de Respuesta Rápida será aprobado por USAID, por lo 
que se incluye un plan inicial para utilizar los primeros US$20,000 en el referido período. 

Este  plan  tiene  dos  partes  fundamentales.  En  la  primera,  se  describen  y  justifican  las 
actividades  que  se  realizarán;  en  la  segunda,  se  presenta  el  listado  específico,  con  la 
debida identificación de fechas y personas responsables, para facilitar su seguimiento.
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PLAN DE ACTIVIDADES 
JulioSeptiembre del 2005 

II. SubRI 2.1: Mayor transparencia en los sistemas de administración de 
los recursos públicos por parte de los gobiernos locales de Guatemala 

LLR 2.1.1 SIAFMuni implementado en las municipalidades seleccionadas 
En este trimestre, se tratará de lograr que las municipalidades  atendidas por el Programa, 
tengan  la  versión más actualizada del SIAFITO, dado que el estudio de Línea de Base 
mostró que tienen versiones atrasadas. 

A solicitud de las autoridades del proyecto SIAF SAG, el equipo del Programa apoyará el 
diagnóstico  sobre  las  capacidades  administrativas  y  financieras  de  las  municipalidades 
seleccionbadas de El Quiché y la de Chimaltenango, que servirá de base para programar 
la instalación futura del SIAF Muni. 

En  este  período  también  se  procederá  a  recopilar  todos  los  manuales  y  guías  de 
operación, así como a instalar el software del SIAFITO y del SIAF Muni en el equipo de 
cómputo del  Programa, con el propósito de capacitar y mantener actualizado al personal 
y  poder  prestar  una  asistencia  técnica  más  eficaz  a  los  funcionarios  de  las 
municipalidades. 

LLR  2.1.2  Un  sistema  de  registro  civil  instalado  en  municipalidades 
seleccionadas 
Durante  el  trimestre  se  contratará  a  un  consultor  local  para  la  evaluación  de  la 
compatibilidad entre el sistema desarrollado por USAID y el módulo del SIAFMuni. 

LLR  2.1.3  Programa  de  certificación  de  administradores  financieros 
implementado en municipalidades seleccionadas 
En el Trimestre se estará participando en las reuniones que la RENICAM está haciendo 
para  el  diseño  de  sus  líneas  estratégicas  y  de  sus  programas,  como  apoyo  a  la 
participación de ANAM y AGAAI.
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LLR  2.1.5  Aumento  de  la  transparencia  en  el  proceso,  procedimientos  y 
sistemas de compras (Guatecompras) en municipalidades seleccionadas 
Según  el  estudio  de  Línea  de  Base,  7  de  los  15  municipios  aún  no  ha  instalado  el 
Guatecompras;  3  municipalidades  ya  lo  han  hecho  pero  tienen  dificultades  para  hacer 
funcionar  el  sistema;  y  las  otras  5  municipalidades  lo  están  utilizando  en  forma 
apropiada. 

Por  esas  razones,  el  Programa  concentrará  su  atención  en  la  evaluación  del  equipo 
informático con que cuentan las municipalidades; especialmente se evaluará la situación 
de los municipios del Área Ixil. 

Por otra parte se tendrán reuniones de sensibilización con las autoridades y funcionarios 
de  las  las  ocho  municipalidades  de  El Quiché  y  la  de  Chimaltenango,  particularmente 
sobre sus obligaciones legales de transparentar  los procesos de compras y adquisiciones 
de acuerdo a la última circular de la Contraloría de Cuentas. 

LLR  2.1.6  Unidades  de  Auditoría  Interna  y  Unidades  de  Administración 
Financiera  (AFIMs)  funcionando  efectivamente  en  municipalidades 
seleccionadas  y  mejores  prácticas  desarrolladas  diseminadas  a  nivel 
nacional 
Según el estudio de Línea de Base,  el 73% de  las municipalidades que  serán atendidas 
por el Programa aún no han instalado las unidades de auditoría interna, ni las AFIMs. 

En  este  trimestre,  el  Programa  trabajará  específicamente  con  municipalidades 
seleccionadas para prever el cumplimiento de la obligación de establecer las AFIMs antes 
del 2006, contenida en el Código Municipal, así como para explicar el aporte sustantivo 
que esos órganos pueden hacer a la gestión municipal. 

LLR 2.1.7 Sistema de Registro de contribuyentes desarrollado por USAID, 
completamente operacional en las municipalidades seleccionadas 
Se harán las gestiones necesarias para que se entregue al Programa el software respectivo 
desarrollado por la USAID.
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LLR 2.1.10 Al menos un servicio básico municipal prioritario mejorado en 
municipalidades seleccionadas 
El  Programa  trabajará  junto  a  los  funcionarios  municipales  de  Cobán,  de  los  cuatro 
municipios  del  Oriente  (o  en  su  defecto  de  la  mancomunidad  Copán  Chortí),  para 
priorizar el servicio básico que se pretenda mejorar con el apoyo del Programa. 

Se trabajará en  la recopilación y revisión de  los reglamentos vigentes para  la prestación 
de servicios brindados en municipios seleccionados. 

LLR  2.1.12  Planificación  municipal  mejorada  en  municipalidades 
seleccionadas 
La  mayoría  de  Municipalidades  a  ser  atendidas  por  el  Programa  ya  han  realizado 
procesos de planificación estratégica, pero dicho proceso quedó inconcluso o está siendo 
sujeto a revisión. 

Por  ello,  en  el  trimestre  se  elaborarán  guías  para  la  aplicación  de  la  metodología 
desarrollada  con  apoyo  de  USAID  y  se  recopilarán  todos  los  planes  estratégicos  que 
hayan sido elaborados. Se harán los preparativos logísticos para iniciar la elaboración y/o 
actualización de dichos planes. 

LLR  2.1.13  Fortalecimiento  del  proceso  de  planificación  en 
mancomunidades seleccionadas 
El Programa  seguirá colaborando  con  las  instancias nacionales en  la convocatoria del I 
Encuentro Nacional  de Mancomunidades.  El  Programa  financiará  la  participación  de 
los  alcaldes  y  de  los  funcionarios  de  todas  las  municipalidades  que  conforman  las 
mancomunidades seleccionadas. 

Con  la  participación  de  su  subcontratista  ICMA,  el  PDGL  financiará  el  consultor 
internacional  Guadalupe  López,  para  estudiar  el  Diagnóstico  de  Mancomunidades  de 
Guatemala  elaborado  por  el  INFOM,  exponer  sobre  las  lecciones  aprendidas  en  la 
formación  y  consolidación de mancomunidades en Honduras  y  realizar una  sinopsis de 
los  contenidos  y conclusiones  generadas  en  el Encuentro.   El  consultor  compartirá  sus 
conclusiones con el equipo técnico del Programa. El Director del Programa moderará un 
panel del Encuentro y la  Coordinadora de Participación Ciudadana coordinará una de las 
mesas de trabajo. 

El  aporte  del  experto  internacional  permitirá  al  Equipo  afinar  la  estrategia  de 
fortalecimiento de las mancomunidades seleccionadas,  a partir del nuevo año fiscal.
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LLR 2.1.14 Mancomunidades seleccionadas completamente funcionando y 
consolidadas, con una estructura definida y fundación legal, con reuniones 
regulares que resultan en actividades concretas realizadas en común. 
Se  realizará  un  estudio  detallado  del  funcionamiento  actual  de  las  mancomunidades 
seleccionadas y se promoverá la realización de un FODA para establecer las necesidades 
de fortalecimiento institucional. 

Se  realizará  un  evento  de  intercambio  de  experiencias  entre  las  mancomunidades 
seleccionadas que ya están operando al que se  invitará   a las autoridades y  funcionarios 
de lo que se constituirá como la Mancomunidad de la Región Central del Quiché
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II. SubRI 2.2 Aumento en la asignación de responsabilidades y el manejo 
de recursos por parte de los gobiernos Locales, fomentando a la vez el 

compromiso de las autoridades de actuar según lo establecen las 
necesidades de las y los ciudadanos 

LLR  2.2.1  Incremento  de  la  transparencia  y  eficiencia  en  el  sistema  de 
transferencias intergubernamentales y resultados mejor comunicados a las 
municipalidades guatemaltecas 

Durante  el  trimestre  se  efectuarán  reuniones  con  los  representantes  municipales  en  la 
Comisión  Específica  para  el  Cálculo  Matemático  para  la  Distribución  de  las 
Transferencias y se recopilarán estudios nacionales realizados sobre la temática. 

Se contratará a un consultor internacional para la realización de un análisis del esquema 
de distribución de las transferencias y el planteamiento de alternativas de reestructuración 
del sistema. 

LLR  2.2.2  Implementación  piloto  de  la  política  de  descentralización  (y/o 
esfuerzos  de  desconcentración)  en  municipalidades  seleccionadas  (y/o 
departamentos)  y desarrollo  de  política  y  procedimientos para  su  réplica 
exitosa 
A  través  de  las  asistencia  técnica  que  se  dará  a  los  COMUDE,  se  apoyará  la 
implementación  de  la  política  de  descentralización  en  las  municipalidades  y 
mancomunidades seleccionadas. 

LLR  2.2.3  Mejor  coordinación  entre  la  inversión municipal  y  la  inversión 
social nacional, especialmente aquella que complemente los programas de 
USAID en salud, educación, seguridad, etc. 
Durante el trimestre se seguirá buscando tener una reunión de planificación de acciones 
con SEGEPLAN, de manera que se puedan iniciar acciones  en los procesos de definición 
de  la  inversión  municipal  con  plena  coordinación  entre  los  entes  nacionales  y 
municipalidades y mancomunidades seleccionadas.
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LLR 2.2.4 Políticas y prácticas que  regulen y estimulen el endeudamiento 
municipal responsable, desarrolladas y diseminadas a nivel nacional 
Durante el  trimestre,  el Programa concluirá  la consultoría  sobre  la Situación del Marco 
Regulatorio de las Potestades Crediticias de  los Gobiernos Locales.   Como resultado de 
ese análisis, se promoverá una reforma al Código Municipal. El PDGL proveerá el apoyo 
técnico necesario al Ministerio de Finanzas Públicas en ese tema. 

Concluída  esa  consultoría,  se  pactará  la  asistencia  técnica  internacional  para  la 
elaboración  de  las  recomendaciones  del  esquema de  regulación  que deberán  seguir  los 
gobiernos locales para acceder a los recursos crediticios internos. El consultor a contratar 
tomará como base  la consultoría  sobre el marco  legal  y el estudio de Benjamín Darche 
que financió la USAID. 

LLR 2.2.5 Apoyo a  la  aprobación e  implementación del Código Tributario 
Municipal 
Durante  el  Trimestre  se  elaborará  un  análisis  de  las  resoluciones  de  la  Corte  de 
Constitucionalidad respecto a la posibilidad de gravar  las rentas brutas y se analizará  la 
nueva Ley de Catastro, para contemplar su efecto en la propuesta del Código. 

Se conformará una mesa interinstitucional para la elaboración de una nueva redacción a 
la propuesta del CTM presentada al Congreso de la República. 

LLR  2.2.6  Fortalecimiento  de  las  habilidades  de  la  ANAM,  AGAAI  y 
posiblemente  de  asociaciones  departamentales  seleccionadas  para 
participar  en  la  política  de  diálogo  a  nivel  nacional  y  para  promover  los 
temas municipales prioritarios 
Se  iniciará  la  calendarización de  los  las  acciones  concretas  de  apoyo  a  la ANAM y  la 
AGAAI, de manera coordinada con ambas gremiales. 

Con  el  apoyo  de  ICMA,  se  elaborará  un  Indice  de  Viabilidad  de  dichas  asociaciones 
municipales, contratando a un consultor internacional, que apoye también la actualización 
de los planes estratégicos y el fortalecimiento institucional de ambas asociaciones.
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II. SubRI 2.3:  Incremento de las oportunidades para la participación 
ciudadana en el proceso de toma de decisiones locales y en la supervisión 

social de las acciones de los gobiernos locales 

LLR  2.3.1  Metodologías  sobre  rendición  de  cuentas  y  auditoría  social 
desarrolladas  por  USAID,  completamente  institucionalizadas  en 
municipalidades seleccionadas y diseminadas a nivel nacional 
Durante el Trimestre se elaborará  la  versión  final de  las guías prácticas  sobre auditoría 
social y rendición de cuentas que han sido ya solicitadas por los municipios que ya han 
realizado  informes  de  rendición  de  cuentas  (Cotzal,  Nebaj,  Santa  Cruz,  Chiché, 
Pachalum, San Martín Jilotepeque y San Juan Ermita) y se validarán. 

Se  realizará  una  reunión  de  coordinación  con  el  Programa  de  AntiCorrupción    y 
Transparencia de USAID para dar a conocer los planes del Programa en la materia, con el 
fin de armonizar enfoques y compartir  las experiencias adquiridas. Dicho evento será, a 
la vez, el  inicio de  la capacitación  interna del equipo en ambos temas,  lo que permitirá 
elaborar las presentaciones oficiales que se difundirá el Programa. 

En  los  6  municipios  que  no  han  realizado  ningún  informe  de  rendición  de  cuentas 
(Chajul, San Pedro Jocopilas, Joyabaj, Jocotán, Camotán y Olota) se iniciará un proceso 
de sensibilización sobre el tema. 

LLR 2.3.2 Mejora en las capacidades de liderazgo, resolución de conflictos 
y  negociación  de  los  líderes  comunitarios  y  municipales,  en 
municipalidades seleccionadas. 
Durante el trimestre se complementará el estudio de línea de base en cuanto a los niveles 
de conflictividad existente en municipios y mancomunidades seleccionadas. 

Se realizará un estudio de identificación de líderes y liderezas locales. 

También se continuará con las gestiones para llegar a acuerdos con otras organizaciones 
que trabajen en la temática.
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LLR 2.3.3 Consejos Municipales de Desarrollo conformados y funcionando 
según la ley en municipios seleccionados 
Durante  el  trimestre  el  Programa  asistirá  a  observar  reuniones  de  COMUDE  en 
municipios  seleccionados  y  se  recopilarán  las  respectivas  actas  municipales  de  la 
constitución del COMUDE respectivo. Se elaborará un informe de su situación particular 
que permita planificar las acciones que se seguirán en el siguiente año fiscal de ejecución 
del Programa. 

LLR  2.3.4  Mecanismos  innovadores  de  medios  y  comunicación  para 
aumentar  la  transparencia  de  las  operaciones  municipales  en 
municipalidades seleccionadas 
Se  iniciará el  levantamiento de un  inventario de medios que operan en Cobán y de  los 
espacios  con  que  cuenta  el Gobierno Municipal.  También  se  analizarán  la  experiencia 
que ha tenido la Municipalidad en el uso de los medios de comunicación local.
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INICIATIVAS DE RESPUESTA RAPIDA 

Se  financiará  la participación de  los alcaldes que  forman parte de  las mancomunidades 
seleccionadas,  así  como  de  sus  técnicos;  en  el  I  Encuentro  de  Mancomunidades  de 
Municipios, que se celebrará del 5 al 7 de Julio, cuyo costo estimado es de US$2,610.00. 

También, el Programa apoyará la organización y realización del ForoTaller “Promoción 
y Participación de la Mujer en la  toma de decisiones a nivel  local”, organizado por la 
SCEP, ANAM, AGAAI, FEMICA y la Asociación de Mujeres en el Gobierno Municipal 
(ASMUGOM).   El Programa  financiará directamente  la participación de  representantes 
provenientes  de  siete  municipios  de  cobertura  del  Programa  (tentativamente  trece 
mujeres), de los siguientes municipios: Cobán, Camotán, Chiché, San Juan Ermita, Santa 
Cruz  del  Quiché,  San  Martín  Jilotepeque  y  Villa  Nueva;  con  un  costo  estimado  de 
$700.00 en total. El Programa tendrá un espacio para hacer una breve presentación sobre 
su trabajo. 

Por  otra  parte,  se  propone  realizar  un  evento  de  intercambio  de  experiencias  entre  las 
Mancomunidades  seleccionadas  que  ya  están  en  funcionamiento  con  las  autoridades  y 
funcionarios de las municipalidades de la Región Central de El Quiché. Dicho evento se 
realizará  en Santa Cruz de  el Quiché  y  a  él  se  invitaría  también  a  representantes  de  la 
SCEP, ANAM y AGAAI. Se contará con el apoyo de Guadalupe López como consultor 
internacional sobre la materia. 

Otras  actividades  por  apoyar  serán  identificadas  a  partir  de  la  firma  de  las  Cartas  de 
Intención  con  las  municipalidades,  mancomunidades  y  contrapartes  nacionales  del 
Programa, y sometidas a consideración del CTO en su oportunidad.
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OTRAS ACTIVIDADES 

1.  REPORTE TRIMESTRAL DE ABRIL A JUNIO, 2005 

De  acuerdo  con  las  obligaciones  contractuales  para  la  implementación  del  Programa, 
durante la segunda semana de Julio el equipo del PDGL elaborará el II Reporte Técnico 
de  las actividades realizadas durante el  trimestre AbrilJunio 2005. En  la  fase  inicial de 
elaboración,  se  contará  con  el apoyo  de  la Directora  de Proyectos  de DevTech, Tonya 
Giannoni,  quien  sustituirá  al Director  del  Programa  (COP)  durantes  sus  vacaciones. El 
Reporte será entregado a la Misión el 20 de Julio de 2005. 

2.  PLAN DE TRABAJO 20052006 

Dada la obligación contractual de entregar el Plan de Trabajo 20052006 el 15 de Agosto 
de  2005,  el  equipo  del  PDGL  trabajará  para  someterlo  a  consideración  del  CTO  en 
tiempo, pero sin dejar de lado el inicio del apoyo a las mancomunidades, municipalidades 
e instituciones nacionales, con las que para entonces ya se tendrán suscritas las Cartas de 
Intención. 

Para la elaboración del referido Plan, es fundamental que el equipo cuente con el nuevo 
“SOW” del Programa, debidamente acordado entre el Contratista y  la Misión, así como 
con  el  nuevo  presupuesto,  incluyendo  el  manejo  y  contenido  del  nuevo  Fondo  de 
Respuesta Rápida. 

3.  EVENTO DE FIRMAS DE ACUERDOS Y CONVENIOS 

El  equipo  del  Programa  está  organizando  el  evento  de  suscripción  de  cuatro Cartas  de 
Intención con ANAM, AGAAI, SCEP y  Ministerio de Finanzas Públicas; y de 19 Cartas 
de Entendimiento con las 15 municipalidades y las 4 mancomunidades (3 establecidas y 
una  en  fase  inicial  de  formación)  donde  el    PDGL  brindará  asistencia  técnica.  Dicho 
evento se llevará a cabo el 12 de julio de 2005.
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Además  de  las  autoridades  y  representantes  de  las  municipalidades,  mancomunidades, 
instancias  de Gobierno  y  asociaciones,  se  espera  contar  con  representantes  de USAID, 
cooperación internacional y otras  instituciones que de una u otra forma apoyan procesos 
de descentralización y gobernabilidad en Guatemala. 

4.  PLAN DE MONITOREO Y EVALUACION 

El Equipo del Programa concluyó el Estudio de Línea de Base a finales de junio de 2005. 
Con  base  en  la  información  en  dicho  estudio,  se  pudo  establecer  la  situación  de  cada 
Municipio  y Mancomunidad al momento de  iniciar  el Programa, dando como resultado 
una propuesta del “Perfil de Intervención en cada Municipio y Mancomunidad”. 

La experiencia adquirida en las visitas de campo también permitirá al equipo depurar el 
listado de indicadores de desempeño que se habían previsto para cada LLR, con base en 
tres criterios principales:  pertinencia, confiabilidad y objetividad. 

Una vez identificados los indicadores definitivos serán contrastados con la situación en la 
Línea de Base y el Perfil de Intervención previsto.  Ambos serán los insumos principales 
para definir las metas anuales y para todo el período del Programa, que serán incluidos en 
el  Plan  de  Monitoreo  y  Evaluación  (M&E),  que  será  entregado  a  la  Misión  una  vez 
entregado el Plan de Trabajo para el año 20052006. 

5.  PLAN DE INTERVENCION EN MANCOMUNIDADES Y MUNICIPIOS 

Durante  la segunda mitad de Julio se elaborará el Plan de Inicio de apoyo directo a  las 
mancomunidades y municipalidades seleccionadas,  incluyendo un plan de viajes para el 
Trimestre,  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  las  actividades  programadas  para  el 
desarrollo  de  los  “Sub  RI  2.1  y  2.3”  que  se  presentan  al  inicio  de  este  Plan.  Para  la 
implementación  efectiva  de  esas  actividades,  se  contratarán  los  cuatro  técnicos  locales 
propuestos en el nuevo presupuesto que está pendiente de aprobación de la Misión, para 
que inicien labores a más tardar a mediados de agosto próximo.
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ANEXOS
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ANEXO 1: Plan de Actividades para el  Trimestre de  julio a septiembre, 2005 

SubRI 2.1: Sistemas más transparentes para el manejo de los recursos públicos por parte de los 
gobiernos locales 

LLR Fechas Actividades Principales  Responsable(s) 

LLR 2.1.1  SIAFMuni 
implementado completamente en 
municipalidades seleccionadas 

415 julio 

1829 julio 

119 de agosto 

22 agosto al 30 de 
Septiembre 

Reuniones oficiales con autoridades y técnicos SIAFMUNI. 

Recopilación  de  manuales  y  guías  de  operación.    Instalación  del  software  del 
SIAFITO  y  del  SIAF Muni  en  el  equipo  de  cómputo  del  Programa.  Inducción  al 
personal del Programa. 

En los municipios de El Quiché: 
•  A solicitud de las autoridades del proyecto SIAF SAG, se apoyará en el 

levantamiento  de  información  sobre  las  capacidades  administrativas  y 
financieras  de  las municipalidades  de  El  Quiché,  que  servirá  de  base 
para programar la instalación futura del SIAF Muni 

•  Se trabajará, para que todas las municipalidades tengan la versión más 
actualizada del SIAFITO. 

•  Se apoyará  la capacidad de los municipios para emitir los reportes que 
genera el SIAFITO. 

Raúl Huertas y Carlos Loría 

Raúl Huertas 

Jorge Escoto, Raúl Huertas, 
Valentín Tavico 

LLR 2.1.2 Un sistema de registro 
civil instalado en municipalidades 
seleccionadas 

Del 1 al 30 de 
septiembre 

Contratación de consultor local para evaluación de compatibilidad entre el sistema 
desarrollado por USAID con el SIAFMuni. 

Carlos Loría 

LLR 2.1.3 Programa de 
certificación de administradores 
financieros implementado en 
municipalidades seleccionadas 

Del 18 julio al 30 de 
septiembre 

Participación  en  reuniones  para  el  diseño  de  las  líneas  estratégicas  y  los 
programas de la RENICAM, como apoyo a la participación de ANAM y AGAAI. 

Carlos Loría, Roberto Rodríguez, 
Valentín Tavico
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LLR Fechas Actividades Principales  Responsable(s) 

LLR 2.1.4 Promoción de un plan 
de réplica a nivel nacional del 
Programa de Certificación 

No aplicable  No hay actividad prevista. 

LLR 2.1.5 Mejoramiento de la 
transparencia en el proceso, 
procedimientos y sistemas de 
compras (Guatecompras) en 
municipalidades seleccionadas 

119 de agosto 

22 de agosto al 
30 de septiembre 

Evaluación de las necesidades del equipo informático en aquellas municipalidades 
que no tienen acceso al internet, especialmente en el Area Ixil. 

Reuniones  de  sensibilización  en  las  nueve municipalidades  que  priorizaron  este 
tema  para  el  primer  año  del  Programa,  particularmente  sobre  las  obligaciones 
legales de transparentar los procesos de compras y adquisiciones de acuerdo a la 
última circular de la Contraloría de Cuentas. 

Raúl Huertas,  Valentín Tavico 

Jorge Escoto, Raúl Huertas y 
Valentín Tavico 

LLR 2.1.6 Unidades de auditoría 
interna y AFIMs funcionado 

1 de agosto al 
30 de septiembre 

Reuniones  de  sensibilización  con municipalidades  seleccionadas,  para  prever  el 
cumplimiento  de  la  obligación  y  conveniencia  de  establecer  esas  unidades  en  el 
2006, así como para explicar el aporte sustantivo que esos órganos pueden hacer 
a la gestión municipal. 

Jorge Escoto, Raúl Huertas, 
Roberto Rodríguez, Valentín 
Tavico 

LLR 2.1.7 Sistema de registro de 
contribuyentes desarrollado por 
USAID completamente 
operacional en las 
municipalidades seleccionadas 

Del 1 al 30 de 
septiembre 

Gestión para la entrega del software desarrollado por USAID.  Patricia De León Toledo 

LLR 2.1.8 Municipalidades 
seleccionadas presentan un 
incremento sostenido en los 
ingresos propios 

No hay actividad prevista durante el trimestre porque no es área prioritaria de  las 
municipalidades seleccionadas.
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LLR Fechas Actividades Principales  Responsable(s) 

LLR 2.1.9 Alianzas público 
privada para el desarrollo 
económico local funcionando en 
las municipalidades y 
mancomunidades seleccionadas 

No hay actividad prevista durante el trimestre porque no es área prioritaria de  las 
municipalidades seleccionadas. 

LLR 2.1.10 Mejoramiento de un 
servicio básico crítico en cada 
municipio 

22  agosto  al  30  de 
septiembre 

1 al 30 de 
Septiembre 

Priorización  conjunta  con  funcionarios municipales  de  Jocotán, Camotán, Olopa, 
San Juan Ermita y Cobán para definir el servicio municipal que se pretende mejorar 
con el apoyo del Programa. 
Recopilación  y  revisión  de  reglamentos  vigentes  de  servicios  municipales  en 
municipios seleccionados. 

Jorge Escoto, Raúl Huertas, 
Roberto Rodríguez 

Raúl Huertas 

LLR 2.1.11 Sistema de 
recuperación de costos mejorado 
en municipalidades seleccionadas 

No hay actividad prevista durante el trimestre 

LLR 2.1.12 Planificación municipal 
mejorada en municipalidades 
seleccionadas 

18  de  julio  al  30  de 
septiembre 

Elaboración de guías para la aplicación de la metodología desarrollada con apoyo 
de  USAID  y  recopilación  de  los  planes  estratégicos  elaborados.  Se  harán  los 
preparativos  logísticos  para  iniciar  la  elaboración  y/o  actualización  de  dichos 
planes. 

Cecilia Alvarez, Roberto 
Rodríguez y Valentín Tavico 

LLR 2.1.13 Fortalecimiento del 
proceso de planificación en 
mancomunidades seleccionadas 

1 al 7 de julio 

5 al 7 de julio 

Preparativos y participación en el Primer Encuentro Nacional de Mancomunidades 
de Municipios. Financiamiento de la participación de los alcaldes del Centro de El 
Quiché Convergencia de los Ocho, Eripaz y Copán Chorti y de sus Gerentes/as. 

Exposición  de  consultor  internacional,  Sr.  Guadalupe  López,  en  el  Encuentro  y 
desarrollo  de  tareas  para  asesorar  al  Programa  en  el  abordaje  del  apoyo  a  las 
mancomunidades  (diagnóstico  de  Mancomunidades  de  Guatemala;  lecciones 
aprendidas  en  Honduras;  sinopsis  de  los  contenidos  y  conclusiones  del  I 
Encuentro). 

Equipo del Programa 

Carlos Loría
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LLR Fechas Actividades Principales  Responsable(s) 

LLR 2.1.14 Mancomunidades 
seleccionadas completamente 
funcionando y consolidadas, con 
una estructura definida y 
fundación legal, con reuniones 
regulares que resultan en 
actividades concretas realizadas 
en común. 

Del 1 de agosto al 
30 de septiembre 

20 de septiembre 

Estudio  de  situación  del  funcionamiento  detallado  de  las  mancomunidades  del 
Programa. Promoción de ejercicio de FODA para determinar  sus necesidades de 
fortalecimiento institucional. 

Realización de evento de intercambio de experiencias entre Mancomunidades que 
ya  están  trabajando,  con  la  Mancomunidad  en  formación  del  Centro  Sur  de  El 
Quiché. 

Jorge Escoto, Roberto 
Rodríguez y Valentín Tavico 

Equipo del Programa
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SubRI 2.2: Mejorar la asignación de responsabilidades y de recursos al nivel local 
LLR Fechas Actividades Principales  Responsable(s) 

LLR 2.2.1 Transferencias 
Intergubernamentales 

Del 1 al 19 de 
agosto 

Del 16 al  31 de 
agosto 

Del 1 al 30 de 
Septiembre 

Reuniones  con  miembros  de  la  Comisión  del  Cálculo  Matemático  para  la 
distribución  de  las  transferencias  en  coordinación  con  el  MFP,  SCEP,  lANAM  y 
AGAAI. 

Recopilación de estudios nacionales sobre la temática. 

Contratación  de  consultor  internacional  para  la  realización  de  un  análisis  del 
esquema de distribución de  las  transferencias y planteamiento de alternativas de 
reestructuración del sistema. 

Carlos Loría 

Carlos Loría y Fernando Espina 

Carlos Loría 

LLR 2.2.2 Implementación de la 
Política de Descentralización 

Del 1 de agosto al 
30 de septiembre 

Apoyo  a  la  implementación  de  la  política  de  descentralización  en  municipios  y 
mancomunidades  seleccionadas  del  PDGL,  a  través  de  asistencia  técnica  a 
COMUDES. 

Carlos Loría y Jorge Escoto. 
(Equipo PDGL) 

LLR 2.2.3  Mejor Coordinación 
entre la Inversión Nacional y la 
Municipal 

Del 25 al 29 de 
Julio 

Del 1 de agosto al 
30 de septiembre 

Reunión con el Secretario  de SEGEPLAN 

Acciones  de  coordinación  con  SEGEPLAN  y  fondos  sociales,  en  procesos  de 
definición de inversión municipal en municipios y mancomunidades seleccionados 

Carlos Loría 

Carlos Loría y Jorge Escoto. 
(Equipo PDGL).
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LLR Fechas Actividades Principales  Responsable(s) 

LLR 2.2.4 Políticas y prácticas que 
regulen y estimulen el 
endeudamiento municipal 
responsable, desarrolladas y 
diseminadas a nivel nacional 

Del 1 al 29 de julio 

Del  1  de  agosto  al 
30 de septiembre 

Finalización  de  consultoría  sobre  la  situación  normativa  de  las  capacidades  de 
endeudamiento municipal y recomendaciones de reforma del Código Municipal 

Contratación de consultor  internacional para elaboración de  recomendaciones del 
esquema  que  deberán  seguir  los municipios  para  acceder  a  ingresos  crediticios, 
bajo la rectoría del MFP 

Carlos Loría y Fernando Espina 

Carlos Loría 

LLR 2.2.5 El Código Tributario 
Municipal 

Del 1 al 31 de julio 

Del 1 de agosto al 
30 de septiembre 

Elaboración  de  informe  sobre  resoluciones  de  la  Corte  de  Constitucionalidad  y 
análisis de nueva Ley de Catastro. 

Conformación  de  Mesa  interinstitucional  para  el  análisis  y  la  elaboración  de 
recomendaciones de ajustes al Proyecto de Ley presentado en el Congreso de  la 
República 

Fernando Espina 

Carlos Loría y Fernando Espina. 

LLR 2.2.6 Mejoramiento de las 
Habilidades de ANAM y AGAAI en 
el Diálogo de la Política Nacional 

Del 1 al 31 de julio 

Del 1 de agosto al 
30 de septiembre 

Coordinación para la implementación de acciones para fortalecer las asociaciones 

Contratación  de  consultor  internacional  para  la  construcción  de  un  Índice  de 
Viabilidad de Asociaciones y para la recomendación de ajustes a estatutos. 

Carlos Loría. 

Carlos Loría
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Sub  IR 2.3:  Incremento de  las oportunidades para  la participación ciudadana en el proceso de 
toma de decisiones y en la supervisión social de las acciones de los gobiernos locales 

LLR  Fechas  Actividades Principales  Responsable(s) 

LLR 2.3.1 Metodologías sobre 
rendición de cuentas y auditoría 
social desarrolladas por USAID 
completamente institucionalizadas 
en municipalidades seleccionadas 
y diseminadas a nivel nacional 

Del 1 de julio al 5 de 
agosto 

29 de julio 

Del 8 al 31 de 
agosto 

Del 1 al 30 de 
septiembre 

Del 1 al 30 de 
septiembre 

Elaboración de versión  final de  las guías prácticas  (solicitadas por  los municipios 
que ya realizan “rendiciones”). 

Reunión de coordinación con el equipo técnico del Programa de AntiCorrupción y 
Transparencia  de  la  USAID  para  dar  a  conocer  los  planes  del  Programa  sobre 
materia  de  auditoría  social,  con  el  fin  de  armonizar  enfoques  y  compartir  las 
experiencias y desarrollos que se logren sobre la temática. 

Auto  capacitación  del  equipo  en  ambos  temas,  y  la  elaboración  de  las 
presentaciones oficiales 

Inicio de validación de guías. 

Inicio  de  sensibilización  a  municipalidades  que  no  han  realizado  rendiciones  de 
cuentas 

Cecilia Alvarez, Patricia de León 

Cecilia Alvarez (Equipo PDGL) 

Cecilia Alvarez (Equipo PDGL) 

Cecilia Alvarez, Roberto 
Rodríguez y Valentín Tavico 

Cecilia Alvarez, Roberto 
Rodríguez y Valentín Tavico 

LLR 2.3.2 Liderazgo y Resolución 
de Conflictos 

Del 25 de julio al 30 
de septiembre 

Del 25 de julio al 30 
de septiembre 

Del 1 al 31 de 
agosto 

Finalización del Estudio línea de base sobre conflictividad. 

Estudio  de  identificación  de  líderes  y  liderezas  integrados  o  no  al  Sistema  de 
Consejos de Desarrollo, en municipios seleccionados. 

Acuerdos de cooperación con otras instituciones y actores públicos y privados 

Cecilia Alvarez 

Cecilia Alvarez, Roberto 
Rodríguez y Valentín Tavico 

Carlos Loría y 
Cecilia Alvarez 

LLR 2.3.3 Consejos Municipales  Del 25 de julio al 23  Observancia de al menos una reunión de COMUDE en municipios seleccionados y  Cecilia Alvarez, Roberto
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LLR  Fechas  Actividades Principales  Responsable(s) 

de Desarrollo conformados y 
funcionando según la ley en 
municipios seleccionados 

de septiembre 

Del  26  al  30  de 
septiembre 

obtención de las Actas Municipales de constitución. 

Elaboración de informe situacional de los COMUDES. 

Rodríguez y Valentín Tavico 

Cecilia Alvarez 

LLR 2.3.4 Mecanismos 
Innovadores de Medios y 
Comunicación para promover 
transparencia 

Del 25 de julio al 23 
de septiembre 

Del  1  al  30  de 
septiembre 

Inicio de inventario de medios que operan en Cobán y de espacios con que cuenta 
el Gobierno Municipal para hacer uso de los mismos. 

Análisis  de  antecedentes  de  la  municipalidad  de  Cobán  en  el  uso  de  diferentes 
medios de comunicación. 

Cecilia Alvarez y 
Patricia de León 

Cecilia Alvarez y 
Patricia de León 

LLR 2.3.5 Incremento en la 
participación en las elecciones de 
2007, particularmente de mujeres 
e indígenas,  en municipalidades 
seleccionadas. 

No hay actividades previstas.


